
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE STURA 
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 

Piazza 75 Martiri, 3  -  16010 MASONE (GE) 

Tel. 010 926018 

E-mail:  geic81400g@istruzione.it – PEC: geic81400g@pec.istruzione.it 

 

 

 

  
               Al Ministero dell’Istruzione 

 Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza   
                                                                                      P.O.N. “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
 
 
Determinazione del dirigente scolastico  
Prot. n. 1245/IV.05-m del 10.05.2022 

 
 
 
Oggetto: Richiesta proroga del termine per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti. 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 
 
Avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. 

 
Autorizzazione prot.n.AOODGEFID/0040025 del 14/10/2021. 
 

Sottoazione  

13.1.1A-FESRPON-LI-2021-16  
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 
CUP_C19J21033530006          

 

Il dirigente scolastico 
 

 Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 Visti i pareri favorevoli del Collegio dei Docenti (delibera n°3 del 01.09.2021) e del Consiglio d’Istituto 
(delibera n°2 del 08.09.2021) rispetto all’avviso e alla volontà di presentare una proposta progettuale 
in linea con le reali necessità dell’Istituto e del Territorio; 
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 Vista la nota prot.n. AOODGEFID/40025 del 14.10.2021 con la quale si autorizza questa Istituzione 
scolastica all’intervento per l’Azione 13.1.1 - Sottoazione 13.1.1A Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici - Progetto FESRPON-LI-2021-16 per un importo complessivo di  
€.56.537,56; 

 Visto il provvedimento prot.n.2689/IV.05-m del 21.10.2021, di assunzione a bilancio del suddetto 
finanziamento;  

 Visto il provvedimento di nomina del progettista prot.n.539/IV.05-m del 15.02.2022; 

 Vista la nota M.PI.AOOGABMI.RegistroUfficiale.U.0017234 del 25.03.2022 di proroga al 13 maggio 
2022 del termine per le assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti relativamente ad:  

- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (Avviso n.20480) 
- Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” (Avviso 

n.28966); 

 Considerato che l’Azione 13.1.2 “Digital board” (Avviso n.28966/2021) è stata nel frattempo 
completata e che nella piattaforma GPU  è stata inserita tutta la documentazione relativa; 

 Considerato che il capitolato tecnico relativo all’Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” (Avviso n.20480) è stato consegnato dal progettista in data 6 maggio 
2022 a seguito di sopralluoghi approfonditi nei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature, 
precisamente: 

- Scuola primaria in piazza 75 Martiri n.3 – 16010 Masone (Ge) – piano terra e secondo; 
- Scuola secondaria di I grado in via Romitorio n.108 – 16010 Masone (Ge) – piano terra e primo;  
- Scuola primaria in viale San Michele n.30 – 16013 Campo Ligure (Ge) – piano secondo; 
- Scuola secondaria di I gr. in viale San Michele n.32 – 16013 Campo Ligure (Ge) – piano terzo e quarto; 
- Scuola primaria in viale Caduti Libertà n.5 – 16010 Rossiglione (Ge) – piano terra; 
- Scuola secondaria di I grado in viale Caduti Libertà n.5 – 16010 Rossiglione (Ge) – piano primo. 

 Considerato che la convenzione Consip “Reti locali 7” – Lotto 2 (Liguria) non comprende attrezzature 
e materiali presenti nel capitolato tecnico relativo al progetto 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-16, redatto 
dal progettista;  

 Vista la necessità di procedere ad un’indagine di mercato per individuare la ditta che soddisfi appieno 
quanto indicato nel capitolato tecnico; 
 

C H I E D E 
 

un’ulteriore proroga di mesi 2 (due) per il completamento degli impegni delle risorse tramite assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate nella realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-16 con 
titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” nell’ambito del    Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”; fermo restando la “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 ottobre 2022, nonché 
certificati su SIF entro il 30 dicembre 2022. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Ivana Ottonel lo 
Documento firmato digitalmente 
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